



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»

с. Акуша

akushauos@mail.ru

тел.21-3-90; 21-3-92.

ПРИКАЗ

№ 38

«4» апреля 2021 года.

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях Акушинского района с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 января 2021 года № 02-21/9, приказом Минобрнауки РД № 15-02-140/21 от 30 марта 2021 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году», в целях реализации на территории Республики Дагестан мероприятий, предусмотренных федеральным проектом адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся «500+» в 2021 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в общеобразовательных организациях Акушинского района с низкими образовательными результатами «500+» в 2021 году (далее - План).
2. Муниципальному координатору проекта «500+» (Ш. Алиевой, Д. Халиковой) во взаимодействии с региональным координатором обеспечить организационно и информационное сопровождение мероприятий Плана. Обеспечить взаимодействие с Управлением развития общего образования Минобрнауки РД, ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования», ГБУ РД «Центр оценки качества образования» и ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» по реализации проекта «500+».
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте УОС.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста РМК Ш. Алиеву.

Приложение: на 3-х л., в 1 экз.

Начальник



М. Каримгаджиев

**План мероприятий («дорожной карты»)
по реализации проекта по оказанию адресной методической помощи в
общеобразовательных организациях Акушинского района с низкими
образовательными результатами «500+» в 2021 году**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Исполнитель	Региональный/муниципальный показатель реализации
1.	Определение кандидатуры муниципальных координаторов проекта из числа специалистов муниципальных органов управления образованием	1 квартал 2021 года	УО	Утвержден состав муниципальных координаторов проекта
2.	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого ФИС ОКО	1 квартал 2021 года	Рособрнадзор ФИС ОКО МОУО РД Региональный координатор	Утвержден список кураторов школ ШНОР
3.	Анкетирование участников образовательного процесса из школ - участник проекта «500+» с целью формирования рискованного профиля (РПШ)	1 квартал 2021 года	ФИС ОКО Региональный координатор Муниципальный координатор	Сформирован рискованый профиль школ - участник проекта «500+»
4.	Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта «500+» в Акушинском районе на основании региональной	апрель	Муниципальные координаторы	Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта
5.	Организация участия муниципальных координаторов кураторов ШНОР в еженедельных вебинарах, проводимых ФИС ОКО	март-апрель	Муниципальный координатор	100% участие в вебинаре
6.	Первичное посещение школ - участник проекта «500+»	март	Кураторы ШНОР	Справки, составленные кураторами ШНОР
7.	Проведение разъяснительной работы с руководителями МОУ РД по вопросам определения школ в состав ШНОР и формирования рискованного профиля ШНОР	март	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор, муниципальный координатор	Семинар в ДИРО, совещание с руководителями ОУ

8	Работа с рисковым профилем школ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-апрель-май	Кураторы школ ШНОР Региональный координатор Муниципальные координаторы	Подготовлены и размещены документы в ИС МЭДК
9	Проведение региональной диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР	апрель	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Аналитический отчет рег. координатора
10	Разработка индивидуальной траектории в совершенствовании управленческих компетенций директоров и заместителей директоров ШНОР	апрель	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Повышение уровня сформированности профессиональных компетенций директоров и заместителей директоров ШНОР
11	Создание в муниципалитетах консультационных центров, в состав которых будут входить сильные педагоги	апрель-май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Консультационные центры в муниципалитетах
12	Реализация дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации для команд педагогов школ - участниц проекта «500+»	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
13	Проведение на базе каждой школы - участниц проекта «500+» различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и	апрель-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Повышение качества образовательного процесса в школах - участницах проекта «500+»

14	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (первый этап)	июнь	Муниципальные координаторы Кураторы школ ШНОР	Размещены данные для первичного мониторинга позитивных изменений в ИС МЭДК
15	Первый этап мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	июнь	МИНОБРНАУКИ РД ГБУ ДПО РД «ДИРО» МОУО РД Региональный координатор	Справка по результатам мониторинга
16	Проведение экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	июнь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Аналитическая справка
17	Мониторинг качества образования обучающихся школ - участниц проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО»	Статистика - аналитический отчет
18	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами школ - участниц проекта «500+»	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальные координаторы	Оценка качества результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки

19	Второй этап мониторинга реализации региональной «дорожной карты»	сентябрь	МИНОБРНАУКИ РД ГБУ ДПО РД «ДИРО» МОУО РД Региональный	Справка по результатам мониторинга
20	Мониторинг позитивных изменений в школах - участницах проекта «500+» (второй этап)	ноябрь	Муниципальные координаторы Кураторы школ	Размещены данные для первичного мониторинга
21	Проведение экспертизы документов школ, предоставленных федеральным координатором	ноябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор	Аналитическая справка
22	Подведение итогов проекта «500+»	декабрь	МИНОБРНА УКИРД ГБУ ДПО РД «ДИРО» Региональный координатор Муниципальный координатор	Отчет, план на 2022 год