Приложение
к приказу Управления
образования администрации
МО «Акушинский район» от
05.11.2024г. №119\1

Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования обучающихся ОО МО «Акушинский район»

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Локальные акты			
1.1.	Издание приказа о назначении ответственных за организацию и проведение ГИА, ведение информационной базы участников ГИА	Октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.2.	Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения	Октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.3.	Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования (изложения)	Декабрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.4.	Издание приказов: • о работе с обучающимися из группы риска и ликвидации академических задолженностей; • о допуске обучающихся к ГИА в	Май–июнь	Управление образования администрации МО «Акушинский район»

	досрочный период; • о допуске обучающихся к ГИА в основной период; • об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9-х и 11-х классов		Директор
1.5.	Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций	Май	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.6.	Издание приказов о сопровождении обучающихся в ППЭ и обратно	Май	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.7.	Издание приказов: • о подготовке работников и проведении замен учителей в связи подготовкой к ГИА; • об освобождении педагогов от работы на время организации ГИА	Май–июнь	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
1.8.	Издание приказа о подготовке школ к работе ППЭ МКОУ «Акушинская СОШ №1 им.С.М.Кирова»(ППЭ-21,22;) МКОУ «Акушинская СОШ №3»(ППЭ-23)	Май	Управление образования администрации МО «Акушинский район» Директор
2. Анализ результатов ГИА прошлого года			
2.1.	Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА прошлого года	Октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор

			Заместитель директора по УВР
2.2.	Обсуждение результатов ГИА прошлого года на педагогическом совете	Октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
2.3.	Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА прошлого года: • обсуждение результатов ГИА; • планирование работы ШМО по подготовке к ГИА	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР Руководители ШМО
3. Мероприятия по повышению качества результатов учеников			
3.1.	Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ	Сентябрь–октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Руководители ШМО Учителя-предметники
3.2.	Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки	В течение учебного года	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Классные руководители 9-х и 11-х классов Педагог-психолог

3.3.	Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга	В течение учебного года	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
3.4.	Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА	В течение учебного года	Директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по УВР Педагог-психолог
3.5.	Организация психологической помощи участникам экзамена: • выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; • индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; • консультирование родителей; • консультирование педагогов; • проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); • проведение классных часов с педагогом-психологом «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ»	Октябрь–май	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР Педагог-психолог
4. Информирование учеников и родителей			
4.1.	Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов: • порядок проведения ГИА;	Сентябрь–октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский

	• особенности организации и проведения ГИА-2025; • предметная подготовка к ГИА-2025; • организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; • психологическая подготовка к ГИА		район». Директор Заместитель директора по УВР
4.2.	Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: • порядок проведения ГИА; • особенности организации и проведения ГИА; • предметная подготовка к ГИА; • организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; • психологическая подготовка к ГИА	Сентябрь–октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по ВР Классные руководители Педагог-психолог
4.3.	Актуализация раздела сайта «ГИА»	Октябрь - февраль	Администратор сайта
4.4.	Оформление информационного стенда «ГИА»	Октябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
4.5.	Информирование учеников 11-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового сочинения (изложения): порядок участия, работа с бланками, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др.	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
4.6.	Информирование учеников 9-х классов и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия,	Декабрь	Управление образования администрации МО «Акушинский

	проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др.		район». Директор Заместитель директора по УВР
4.7.	Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов: • регистрация на экзамены; • предоставление особых условий для детей с ОВЗ и инвалидностью; • правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; • получение результатов и порядок апелляции	Январь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
4.8.	Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов: • регистрация на экзамены; • правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; • получение результатов и порядок апелляции	Февраль	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
4.9.	Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9-х и 11-х классов по вопросам организации и проведения ГИА	В течение года	Директор Заместитель директора по УВР
5. Организационные мероприятия			
5.1.	Сбор заявлений на итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование	Ноябрь, январь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР

5.2.	Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 о количестве: • аудиторий ППЭ; • членов ГЭК; • руководителей ППЭ; • организаторов ППЭ; • технических специалистов ППЭ; • членов предметных комиссий	В соответствии с графиком	Управление образования администрации МО «Акушинский район».
5.3.	Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район».
5.4.	Внесение сведений в РИС ГИА об участниках итогового сочинения (изложения)	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.5.	Формирование предварительных списков учеников 9-х и 11-х классов, желающих пройти ГИА в досрочный период	Декабрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): • участие в школьном, муниципальном, региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений; • обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения; • проведение пробного испытания	Октябрь–май	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР

	в формате итогового сочинения; • организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные сроки; • организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки – при необходимости		
5.7.	Организация и проведение итогового собеседования: • обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-х классах; • подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; • проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; • организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки	Декабрь–май	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.8.	Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	Январь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.9.	Внесение сведений в РИС ГИА об участниках ГИА	Ноябрь–март	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.10.	Подготовка школы к работе ППЭ	Февраль–май	Управление образования администрации МО «Акушинский

			район». Директор
5.11.	Проведение педагогического совета о допуске к ГИА учеников 9-х и 11-х классов	Март–май	Директор
5.12.	Организация участия учеников 9-х и 11-х классов в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием)	Май–июнь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
5.13.	Работа с выпускниками, которые сдают ГИА в дополнительный период	Июнь–сентябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
6. Контроль качества подготовки к ГИА			
6.1.	Заседания педсовета и ШМО по вопросам подготовки школьников к ГИА	По плану УО и ШМО	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Заместитель директора по УВР
6.2.	Анализ внутришкольных и внешних диагностических работ, проводимых в 9-х и 11-х классах	В течение года	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
6.3.	Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-х и 11-х классов	В течение года	Управление образования

			администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
6.4.	Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9-х и 11-х классов, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА	Март	Заместитель директора по УВР
6.5.	Занятия с учениками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ	Февраль–март	Классные руководители 9-х и 11-х классов
7. Подготовка кадров			
7.1.	Подготовка списка экспертов по химии и физике ГИА-9 для внесения в базу данных	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район».
7.2.	Формирование базы данных организаторов ГИА	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор Заместитель директора по УВР
7.3.	Формирование списков для обучения экспертов предметных комиссий ГИА-9 по химии и физике	Ноябрь	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Заместитель директора по УВР
7.4.	Обучение руководящего состава ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов	Январь–февраль	Управление образования администрации МО «Акушинский

			район». Директор Заместитель директора по УВР
7.5.	Обучение экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	Январь–март	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор
7.6.	Ознакомление работников, участвующих в организации и проведении ГИА, под подпись с Порядками ГИА	Март–апрель	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор
8. Проведение ГИА			
8.1.	Проверка готовности ППЭ	За день до проведения ГИА	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Директор. Руководитель ППЭ
8.2.	Контроль явки обучающихся 9-х и 11-х классов на экзамен	В день проведения экзамена	Директор Заместитель директора по УВР. Сопровождающие
8.3.	Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов	В день проведения экзамена	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Заместитель директора по УВР
8.4.	Ознакомление обучающихся с	После	Управление

	результатами экзаменов	получения результатов в течение рабочего дня	образования администрации МО «Акушинский район». Заместитель директора по УВР. Классные руководители 9-х и 11-х классов
8.5.	Подача апелляций по результатам экзаменов	В течение двух дней со дня объявления результатов	Управление образования администрации МО «Акушинский район». Заместитель директора по УВР