

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Акушинский район»

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	15.12.2019	Утверждены составы и регламенты рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно–правовой акт (НПА)
2	Подписание соглашений между субъектом РФ и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД	31.12.2019	Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований	Отчет о выполнении мероприятия
3	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	01.03.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
4	Расчет параметров персонифицированного	31.12.2019	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания.			подготовленными расчетами
5	Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств	31.01.2020	Направление служебной записки в финансовый орган	Служебная записка, направленная в финансовый орган
6	Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании).	01.03.2020	Принятые изменения в решение о бюджете	Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете
7	Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного	01.03.2020	Принятый НПА	Принятый НПА

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	финансирования			
8	Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	01.03.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
9	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	15.03.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
10	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	31.03.2020	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
11	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	01.03.2020	Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.	Отчет о проведенной информационной кампании
12	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.05.2020	Распространение печатных материалов (листочков, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и	Отчет о проведенной информационной кампании

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
			<p>дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.</p> <p>Ответы на вопросы для СМИ.</p> <p>Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.</p> <p>Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ.</p>	
13	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	15.09.2020	<p>Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.</p> <p>Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.</p> <p>Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.</p>	Отчет о проведенной информационной кампании
14	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг	30.04.2020	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций
15	Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение	15.12.2020	Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с	

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
	сертификатов		образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.	
16	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий	15.03.2020	Принятый НПА	Принятый НПА
17	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	20.12.2019	Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	
18	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	31.01.2020	Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.	
19	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.04.2020	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	